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PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PROIECTUL
Proiect integrat: imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Plopeni, jud. Prahova-componenta A "MODERNIZARE S| DOTARE GRADINITA "FRUNZA
DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA", INFIINTARE CRESA IN ORAS PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA, componenta B AMENAJARE SPATII
VERZI IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA",
prin Programul Operational Regional{(POR) 2014-2020, Axa prioritara 13.1- Imbunatatirea calitatii vietii in orasele mici si mijlocii din
Romania - Revizia | - 2021

{ Nr. Obiectul contractului/ | Cod CPV Valoarea “Sursa de Procedura Data estimata | Data estimata | Modalitatea de Persoana
€. | Acordului-cadru estimata fara finantare aplicata pentru pentru derulare responsabila
| _ TVA (Lei) inceperea finalizarea aprocedurii de
_ procedurii procedurii atribuire
— - —— = | Online/offline ]
“ i. Elahorare 79314000-8 46.000 POR Achizitie lunie 2018 lunie Online SUBEA
documentatie directa 2018 ANGELICA
tehnico-economica
_ maodernizare
gradinita proiect
integrat Axa 13 - B
2. | Elaborare 78314000-8 92.000 POR Achiziie | lunie 2018 lunie Online SUBEA
documentatie directa 2018 ANGELICA
tehnico-economica |
infiintare cresa - ”
proiect integrat Axa _
13 _ | -




| 71000000-8

1 Elaborare 86.000 POR ._ Achizitie August 20018 | August 2018 _q Online SUBEA
documentatie | directa ANGELICA
tehnico-economica |
amenajare parcuri

4. Consultanta scriere 71241000-9 105.042,02 POR Achizitie lunie 2018 Decembrie Online SUBEA
project si directa 2018 ANGELICA
management de
proiect o

5. | Realizare materiale | 22460000-2 10.000 POR Achizitie Nolembrie Noiembrie Online SUBEA
de informare si directa 2020 2020 ANGELICA
publicitate

6. Proiectare si executie | 45214100-1; 4,242 938,30 POR Procedura MNoiembrie lanuarie 2021 | Online SUBEA
lucrari modernizare 71322000-1 simplificata 2020 ANGELICA
gradinita -

7. Prolectare si executie | 45214100-1; 3.272.668,60 POR Procedura Noiembrie lanuarie 2021 | Online SUBEA
lucrari infiintare 71322000-1 simplificata 2020 AMNGELICA
cresa e o ] )

8. Proiectare si executie | 45214100-1; 2.155.705,51 POR Procedura Noiembrie lanuarie 2021 | Online SUBEA
lucrari amenajare 71322000-1 simplificata 2020 ANGELICA
parcuri

9. Audit financiar 79210000-9 15.000 POR Achizitie Decembrie Decembrie Online SUBEA
B | directa 2020 2020 ANGELICA

10 Dirigentie de santier- | 71520000-9 33.534 POR Achizitie lanuarie 2021 | lanuarie 2021 | Online SUBEA
modernizare directa ANGELICA
pradinita

11. | Dirigentie de santier | 71520000-9 28.876,50 POR Achizitie lanuarie 2021 | lanuarie 2021 | Online SUBEA
infiintare cresa directa ANGELICA

12. | Dirigentie de santier | 71520000-9 16.630 POR Achizitie lanuarie 2021 | lanuarie 2021 | Online SUBEA
amenajare parcuri directa AMNGELICA
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