

Autoritatea contractanta
PRIMARIA

ORAS PLOPENI

Nr. 80.1.0501.1021



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PROIECTUL

Proiect integrat: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Plopeni, jud. Prahova-componenta A "MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA "FRUNZA DE STEJAR" IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA", INFINITARE CRESA IN ORAS PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA, componenta B AMENAJARE SPATII

VERZI IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA",

prin Programul Operational Regional(POR) 2014-2020, Axa prioritara 13.1- Imbunatatirea calitatii vietii in orasele mici si mijlocii din

Romania – Revizia I - 2021

Nr. Crt.	Obiectul contractului/ Acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA (Lei)	Sursa de finantare	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabila
1.	Elaborare documentatie tehnico-economica modernizare gradinita proiect integrat Axa 13	79314000-8	46.000	POR	Achizitie directa	Iunie 2018	Iunie 2018	Online/offline	SUBEA ANGELICA
2.	Elaborare documentatie tehnico-economica infintare cresa – proiect integrat Axa 13	79314000-8	92.000	POR	Achizitie directa	Iunie 2018	Iunie 2018	Online	SUBEA ANGELICA

3.	Elaborare documentatie tehnico-economica amenajare parcuri	71000000-8	86.000	POR	Achizitie directa	August 2018	August 2018	Online	SUBEA ANGELICA
4.	Consultanta scriere proiect si management de proiect	71241000-9	105.042,02	POR	Achizitie directa	Iunie 2018	Decembrie 2018	Online	SUBEA ANGELICA
5.	Realizare materiale de informare si publicitate	22460000-2	10.000	POR	Achizitie directa	Noiembrie 2020	Noiembrie 2020	Online	SUBEA ANGELICA
6.	Proiectare si executie lucrari modernizare gradinita	45214100-1; 71322000-1	4.242.938,30	POR	Procedura simplificata	Noiembrie 2020	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA
7.	Proiectare si executie lucrari infintare cresa	45214100-1; 71322000-1	3.272.668,60	POR	Procedura simplificata	Noiembrie 2020	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA
8.	Proiectare si executie lucrari amenajare parcuri	45214100-1; 71322000-1	2.155.705,51	POR	Procedura simplificata	Noiembrie 2020	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA
9.	Audit financiar	79210000-9	15.000	POR	Achizitie directa	Decembrie 2020	Decembrie 2020	Online	SUBEA ANGELICA
10.	Dirigentie de santier- modernizare gradinita	71520000-9	33.534	POR	Achizitie directa	Ianuarie 2021	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA
11.	Dirigentie de santier infintare cresa	71520000-9	28.876,50	POR	Achizitie directa	Ianuarie 2021	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA
12.	Dirigentie de santier amenajare parcuri	71520000-9	16.630	POR	Achizitie directa	Ianuarie 2021	Ianuarie 2021	Online	SUBEA ANGELICA

Avizat,
Sef serv. financiar - contabil,
Ec. Cazanescu Rodica



Intocmit,
Compartimentul achizitii publice,
Consilier Subea Angelica

